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ستأنف بلدية اربد الكبرى وهيئة تنظيم قطاع النقل العام اعتبارا من الغد اعمال اعادة تأهيل مجمع
سفريات اربد الجنوبي " مجمع عمان " بعد توقفها جراء عوائق وتعديلات على مخططات التنفيذ ارجأت
. استمرارية العمل فيه منذ تموز الماضي

ووفق مدير هندسة المرور في البلدية المهندس حسان العكور ان البلدية اجرت تعديلات على مخططات
اعادة التاهيل وانشاء مبنى الخدمات التابع للبلدية وهو مشروع استثماري تطلب الحصول على موافقات
. لانجاز العطاء وهو ما تم اليوم

وقال ان البلدية زودت المقاول بهذه التعديلات ليصار الى المباشرة باستئناف العمل فورا لافتا
الى ان العائق الابرز الذي كان موجودا في قطعة الارض الاستثمارية هو مجسم الطائرة الذي نقل
. لميدان الشهيد معاذ الكساسبة المزمع تنفيذه شرقي المدينة

واوضح ان مدة العطاء الاصلية كانت فترتها سنة كاملة لافتا الى ان الجهود ستنصب الى انجاز
. الاعمال المطلوبة بنفس المدة او بتأخير بسيط

ولفت الى ان اعادة التاهيل ستتم وفق اسس توفر الراحة وسهولة الحركة لمرتادي المجمع من المواطنين
. علاوة على توافر مرافق ادارية وخدمية في المبنى المزمع انشاؤه والتابع للبلدية

يشار ان تكلفة اعادة تاهيل المجمع تبلغ مليوني دينار وينفذ على مرحلتين بحيث يتم ضمان استمرارية
. عمله طيلة فترة التنفيذ لخدمة المواطنين وتبلغ مساحة المجمع قرابة 30 دونما

بترا) ن ح /ض ز/م باستئناف العمل لتاهيل مجمع سفريات اربد اربد - بترا تستأنف بلدية اربد الكبرى)--
وهيئة تنظيم قطاع النقل العام اعتبارا من الغد اعمال اعادة تأهيل مجمع سفريات اربد الجنوبي "
مجمع عمان " بعد توقفها جراء عوائق وتعديلات على مخططات التنفيذ ارجأت استمرارية العمل فيه منذ
تموز الماضي . ووفق مدير هندسة المرور في البلدية المهندس حسان العكور ان البلدية اجرت تعديلات
على مخططات اعادة التاهيل وانشاء مبنى الخدمات التابع للبلدية وهو مشروع استثماري تطلب الحصول
على موافقات لانجاز العطاء وهو ما تم اليوم . وقال ان البلدية زودت المقاول بهذه التعديلات ليصار
الى المباشرة باستئناف العمل فورا لافتا الى ان العائق الابرز الذي كان موجودا في قطعة الارض
الاستثمارية هو مجسم الطائرة الذي نقل لميدان الشهيد معاذ الكساسبة المزمع تنفيذه شرقي المدينة
. واوضح ان مدة العطاء الاصلية كانت فترتها سنة كاملة لافتا الى ان الجهود ستنصب الى انجاز
الاعمال المطلوبة بنفس المدة او بتأخير بسيط . ولفت الى ان اعادة التاهيل ستتم وفق اسس توفر
الراحة وسهولة الحركة لمرتادي المجمع من المواطنين علاوة على توافر مرافق ادارية وخدمية في
المبنى المزمع انشاؤه والتابع للبلدية . يشار ان تكلفة اعادة تاهيل المجمع تبلغ مليوني دينار
وينفذ على مرحلتين بحيث يتم ضمان استمرارية عمله طيلة فترة التنفيذ لخدمة المواطنين وتبلغ
مساحة المجمع قرابة 30 دونما . --(بترا) ن ح /ض ز/م ب
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